

PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 29 DE MARZO DE 2018

CONTINUIDAD						
NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	UBICACIÓN	COSTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
*Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Panamá Oeste	Correos y Telégrafos	Panamá Oeste	20,000.00	464,038	Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura, incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.	Actualmente, la Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno, se encuentra en el proceso de programación de giras con la finalidad de realizar un diagnóstico de necesidades. Posteriormente, se trabajará en las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Panamá Oeste
*Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Panamá	Correos y Telégrafos	Panamá	15,000.00	1,713.070	Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura, incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.	Actualmente, la Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno, se encuentra en el proceso de programación de giras con la finalidad de realizar un diagnóstico de necesidades. Posteriormente, se trabajará en las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Panamá.
*Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Coclé	Correos y Telégrafos	Coclé	55,000.00	228,676	Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura, incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.	La Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, se encuentra trabajando en el levantamiento de las especificaciones técnicas del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Coclé.
*Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Veraguas	Correos y Telégrafos	Veraguas	374,816.38	226,641	Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura, incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.	El día 21 de marzo de 2018, ingresó a la Contraloría General de la República el contrato para las Mejoras a estafetas ubicadas en la provincia de Veraguas, específicamente, los distritos de Soná, Santa Fe, San Francisco, Río De Jesús, Las Palmas, La Mesa, Cañazas y Atalaya, a favor de la empresa Galvanizadora Civelmec por un monto de B/. 374,816.38, para su refrendo. Por otro lado, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería y la Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno, revisan el alcance de los trabajos dentro del pliego del pliego de cargos para la Mejora de la estafeta de Santiago (cabecera). Una vez aprobado, se realizará el llamado a licitación.
*Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Herrera	Correos y Telégrafos	Herrera	55,000.00	107,911	Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura, incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.	La Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, se encuentra trabajando en el levantamiento de las especificaciones técnicas del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Herrera.

NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	UBICACIÓN	COSTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
*Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Darién	Correos y Telégrafos	Darién	25,000.00	22,685	Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura, incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.	Actualmente, la Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno, se encuentra en el proceso de programación de giras con la finalidad de realizar un diagnóstico de necesidades. Posteriormente, se trabajará en las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Darién.
*Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Bocas del Toro	Correos y Telégrafos	Bocas del Toro	25,000.00	125,461	Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura, incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.	Actualmente, la Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno, se encuentra en el proceso de programación de giras con la finalidad de realizar un diagnóstico de necesidades. Posteriormente, se trabajará en las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Bocas del Toro.
*Remodelación y Conservación de las estafetas de la provincia de Chiriquí	Correos y Telégrafos	Chiriquí	490,333.51.	409,821	Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura, incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.	En referencia al proyecto de mejoras a las estafetas de Paso Canoa, Volcán, Remedios, Puerto Armuelles, Alanje, Río Sereno, Cerro Punta, San Lorenzo, Tolé, Boquete, Nancito, Gualaca y San Félix, provincia de Chiriquí la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno informó que el contratista CBD Holding avanza con la ejecución de los trabajos. Actualmente, presentan un avance físico del 6%. En atención al proyecto para las mejoras a la estafeta de la ciudad de David en la provincia de Chiriquí, ejecutado por la empresa Materiales José Moreno y Cía., la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, informó que refleja un avance físico del 8%.
*Remodelación y Conservación de la estafeta de la provincia de Comarca Guna Yala	Correos y Telégrafos	Comarca Guna Yala	10,000.00	31,557	Preservar y mantener las condiciones de la infraestructura, incrementar la vida útil de las edificaciones y sus instalaciones eléctricas y sanitarias, previniendo los daños o deterioro físico a través del tiempo, mediante diversos niveles de intervención y brindar así, una buena imagen de la institución a los usuarios.	Actualmente, la Dirección General de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno, se encuentra en el proceso de programación de giras con la finalidad de realizar un diagnóstico de necesidades. Posteriormente, se trabajará en las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto de Remodelación y Conservación de la estafeta de la Comarca Guna Yala.
*Implementación de la Justicia Comunitaria de Paz	Fortalecimiento Institucional	A nivel nacional	250,000.00	País	Construir y/o remozar infraestructuras para alojar nuevos juzgados nocturnos que se convertirán en juzgados de paz. Fortalecer los procesos administrativos de los juzgados nocturnos a través de la implementación de mecanismos de jurisdicción de paz para garantizar la calidad, transparencia, y el acceso ciudadano a la justicia.	El proyecto continúa con un avance de 70% en su fase de implementación. El día 12 de marzo de 2018, se dio inicio al curso de Mediación Comunitaria dictado por la Procuraduría de la Administración y coordinado por la Dirección de Resolución Alternativa de Conflicto. Se mantiene en desarrollo la Consultoría: Elaboración de la línea base para la Evaluación de Impacto de la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz en Panamá, por la compañía IPSOS Panamá. Se tiene previsto el cierre de la consultoría para el 30 de abril de 2018. El día 8 de marzo de 2018, la Unidad de Adquisiciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó la licitación para la contratación de la consultoría, denominada: Servicios Profesionales Especializados para el Diseño y Desarrollo de un Plan de Comunicación Estratégica para la Implementación de la Justicia Comunitaria de Paz en Panamá.

NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	UBICACIÓN	COSTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
*Implementación de la Academia de Gobierno	Fortalecimiento Institucional	A nivel nacional	500,000.00	País	Desarrollar y estructurar un planeamiento estratégico para el desarrollo de una malla curricular adecuada a la necesidad de la Academia que se desea implementar. Desarrollar en los Funcionarios Públicos y Gobernadores las capacidades necesarias para llevar adelante una gestión eficaz, transparente, ágil y obtener los resultados esperados en sus funciones diarias.	La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo da seguimiento a la consultoría individual denominada Asesor Académico de la Academia de Gobierno de Panamá. A la fecha, el consultor ha entregado nueve (9) de doce (12) de los productos que consta la consultoría. El contrato fue extendido hasta el 31 de marzo de 2018.
*Cableado Estructurado	Fortalecimiento Institucional	Ministerio de Gobierno	295,000.00	País	La renovación del cableado estructurado existente, debido a que se encuentra totalmente deteriorado causando inestabilidad de la red. El objetivo es la transmisión de información (cableado) para garantizar la disponibilidad de la red y el éxito de los demás proyectos.	Actualmente, las especificaciones técnicas del proyecto de Cableado Estructurado, se encuentran en la Oficina de Tecnología e Informática del Ministerio de Gobierno, para el trámite de la certificación del Sistema de Evaluación de Solicitudes (SES), la cual es otorgada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con la finalidad de adquirir el concepto favorable para la obtención de bienes y servicios de tecnología de la información y telecomunicaciones, para posteriormente ser publicado el aviso de convocatoria en el portal electrónico de contrataciones públicas.
*Digitalización de Documentos	Fortalecimiento Institucional	Ministerio de Gobierno	600,000.00	País	El objetivo es la digitalización de los documentos físicos del Ministerio de Gobierno, para agilizar y facilitar la búsqueda de los mismos, en consecuencia poder tomar decisiones precisas y brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía.	Actualmente, las especificaciones técnicas del proyecto de Digitalización de Documentos, se encuentran en la Dirección de Finanzas del Ministerio de Gobierno, para posteriormente ser publicado el aviso de convocatoria en el portal electrónico de contrataciones públicas. Está pendiente la certificación del Sistema de Evaluación de Solicitudes (SES), la cual es otorgada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con la finalidad de adquirir el concepto favorable para la obtención de bienes y servicios de tecnología de la información y telecomunicaciones.
*Software	Fortalecimiento Institucional	Ministerio de Gobierno	240,599.99	País	La Implementación de una unidad de almacenamiento central en la red. La herramienta permitiría que la información de la Institución esté centralizada, facilitando la recuperación de la misma en casos de desastres, respaldo y control de la información.	El porcentaje de avance se mantiene en un 96%. La empresa adjudicataria GC Panamá, S.A., en conjunto con la Dirección Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, revisan los trabajos finales para la implementación del Sistema para la administración de recursos humanos, planilla, servicio de digitalización de expedientes de colaboradores y administrador de contenido digital.
*Mejoramiento de la Gobernación de la provincia de Herrera	Gobernaciones	Herrera	300,000.00	107,911	Rehabilitar la instalación de la Gobernación de la provincia de Herrera, para ofrecer a sus funcionarios mejores condiciones laborales; y a los clientes mejor servicio.	El Acuerdo específico que se deseaba desarrollar entre el Municipio de Chitré y la Gobernación de Herrera, queda suspendido hasta que sea encontrado un terreno para desarrollar la Construcción de la Gobernación de la provincia de Herrera.
*Mejoramiento de la Gobernación de la provincia de Coclé	Gobernaciones	Coclé	326,697.57	228,676	Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Coclé, debido al aumento de la población, existe carencia de espacios adecuados para satisfacer todas las necesidades de su población.	Terminado al 100%
*Mejoramiento de la Gobernación de la provincia de Bocas del Toro	Gobernaciones	Bocas del Toro	195,071.00	125,461	Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Bocas del Toro, para ofrecer las condiciones necesarias y adecuadas para que el servidor público pueda brindar una mejor atención a la comunidad.	La obra mantiene un avance de 99%. La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno se encuentra en el proceso de revisión de los productos 4 y 5, respectivamente.

NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	UBICACIÓN	COSTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
*Construcción de la Gobernación de la provincia de Panamá Oeste	Gobernaciones	Panamá Oeste	100,000.00	464,038	Construir la nueva sede de la Gobernación de Panamá Oeste con mayor espacio y comodidad para los servidores públicos y el público en general.	Actualmente, está pendiente que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, realice la Resolución donde otorga al Ministerio de Gobierno, el Uso y Administración del terreno, para iniciar la construcción de la Gobernación de la provincia de Panamá Oeste.
*Construcción de la Gobernación de la provincia de Veraguas	Gobernaciones	Veraguas	2,896,134.40	226,641	Construir la nueva sede de la Gobernación de Veraguas con mayor espacio y comodidad para los servidores públicos y el público en general.	La obra mantiene un avance del 19%. La Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno informó que el día 19 de febrero de 2018 el contratista ingresó al Municipio de Santiago los planos para obtener el permiso provisional de inicio, estos se mantienen pendiente de aprobación.
*Mejoramiento de la Gobernación de la provincia de Los Santos	Gobernaciones	Los Santos	410,992.56	89,426	Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Los Santos, debido al aumento de la población, existe carencia de espacios adecuados para satisfacer todas las necesidades de su población.	Terminado al 100%
*Mejoramiento de la Gobernación de la provincia de Panamá	Gobernaciones	Panamá	245,000.00	1,713,070	Mejorar el edificio de la Gobernación de la provincia de Panamá, para ofrecer seguridad en sus instalaciones, mayor comodidad para el recurso humano que allí labora, brindando un mejor servicio a la comunidad.	La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó que el estudio y diseño para las Mejoras a la Gobernación de Panamá que ejecuta la empresa adjudicataria Proyec, S. A., presenta un avance de productos del 9%. Cabe resaltar que el contrato consta de la entrega de cinco (5) productos como sigue: Producto No. 1 - Planos de levantamientos, Producto No. 2 - Estudios y evaluaciones, Producto No. 3 - Planos y especificaciones técnicas, Producto No. 4 - Estudio de impacto ambiental y el Producto No. 5 - Manual de conservación. La empresa entregó el producto No. 1 e iniciaron con el desarrollo de los productos No. 2 y No. 3.
*Construcción del Centro de Cumplimiento - Basilio Lakas, Colón	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	Colón	4,486,890.67	72	El objeto de este proyecto es mejorar y adecuar un centro con capacidad para 72 jóvenes que cumpla con los derechos y garantías propias de los adolescentes en conflicto con la Ley penal, mejorar la infraestructura existente de manera que garantice una resocialización apta y oportuna a los jóvenes que allí se encuentran, para asegurar los espacios físicos vinculados a la educación tanto formal como informal, a la capacitación para la obtención de un oficio o profesión, al esparcimiento y a la vinculación familiar, a la asistencia de su salud física y de rehabilitación.	La obra mantiene un avance de 41%. La Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, se encuentra preparando en conjunto con el equipo del Instituto de Estudios Interdisciplinarios el criterio técnico para la formalización de una adenda de tiempo.
*Construcción del Centro de Custodia en Pacora	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	A nivel nacional	7,498,380.13	País	Construir un Centro de Custodia cuya finalidad favorezca la convivencia pacífica entre los menores, que incluyan condiciones dignas de reclusión, libre de hacinamiento y con un diseño que respete la dignidad de las personas que allí se encuentran recluidas. Este proyecto es desarrollado por la Oficina de Seguridad Integral (OSEGI), adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, es la responsable de la ejecución del Programa Cooperación en Temas de Seguridad (SECOPA en su sigla en Inglés), financiado principalmente mediante una contribución no reembolsable de la Unión Europea y administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo. La institución beneficiaria de este proyecto es el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) del Ministerio de Gobierno.	La obra mantiene un avance de 11%. La Oficina de Seguridad Integral (OSEGI), adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, informó que se estará tramitando una adenda económica por trabajos adicionales, además, de la inclusión de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Actualmente, da seguimiento al proyecto equipo técnico de la Secretaría de Metas de Presidencia, con el fin de que el contratista avance en la ejecución de la obra, esta acción se da debido al atraso evidente del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	UBICACIÓN	COSTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
Servicio de Inspección al Proyecto de Estudios, Diseño, Planos, Construcción y Equipamiento del Centro de Cumplimiento de Herrera.	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	Distrito de Chitré	163,305.00	País	El objeto de la consultoría es el servicio de inspección para el aseguramiento del cumplimiento de las especificaciones requeridas, con el presupuesto asignado y el plazo fijado en el contrato del proyecto de construcción: "Proyecto De Estudios, Diseño, Planos, Construcción y Equipamiento Del Centro De Cumplimiento De Herrera". Incluye el control y vigilancia del desempeño y coordinación de las tareas en materia de construcción de obras, seguridad, ambiente y salud, durante la ejecución de la fase de construcción del contrato, hasta su terminación, revisión y aceptación del "Acta de Aceptación Final.	La Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno en conjunto con la firma inspectora dan seguimiento a la ejecución del proyecto que lleva adelante la empresa encargada de la obra principal.
*Construcción del Centro de Transición	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	Distrito de Panamá	5,261,797.03	108	La Construcción de un Centro de Transición para la implementación del nuevo proyecto resocializativo conlleva la capacitación para la inserción socio laboral y de actividades productivas dentro del centro, a través de los programas educativos y vocacionales que inician en el actual Centro de Cumplimiento de Pacora.	La obra mantiene un avance de 38%. La Dirección de Asuntos Jurídicos y Trámites Legales del Ministerio de Gobierno, prepara adenda de extensión de tiempo al contrato, solicitada por el contratista.
*Construcción del Centro de Cumplimiento de Herrera	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	Distrito de Chitré	3,489,926.12	72	Construcción de un centro con capacidad para 72 jóvenes que cumpla con los derechos y garantías propias de los adolescentes en conflicto con la ley penal, creando espacios dignos que permitan la reinserción a los jóvenes en la sociedad.	La obra mantiene un avance de 8.02%. La Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, informó que el contratista continúa con trabajos de remoción y limpieza en el terreno.
*Mejoramiento de los Programas de Resocialización dirigidos a jóvenes de Custodia y Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	A nivel nacional	96,097.35	País	Desarrollar programas de resocialización a través del fortalecimiento del equipo y la metodología que se utiliza para el análisis y el tratamiento psicosocial. Estimular la participación en actividades recreativas, deportivas y culturales.	Terminada al 100%.
*Equipamiento de Centro de Custodia y Cumplimiento	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	A nivel nacional	535,065.29 (Monto adjudicado para proyecto de la Residencia Femenina)	País	Equipar todos los Centros de Custodia y Cumplimiento a nivel Nacional. Garantizar el óptimo funcionamiento de los talleres de rehabilitación y reinserción social a nivel Nacional.	La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó que se rescindió el contrato con Sociedad Técnica LTD. (SOTA LTD) por incumpliendo de la empresa. Actualmente, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno, realiza la revisión final de los nuevos Términos de Referencia para que la Unidad de Adquisiciones del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), proceda a licitar el proyecto nuevamente. En atención al proyecto para la Construcción de Marquesinas para las aceras en el Centro de Cumplimiento de Menores en conflicto con la Ley en Pacora, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno se encuentra revisando el anteproyecto, presentado por la empresa Playa Palenque, S.A., previo a remisión al Municipio de Panamá para su aprobación.
*Mejoramiento del Centro de Medidas Socio-Educativas y Alternativas	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	Panamá	50,000.00	País	Garantizar que los jóvenes cuenten con instalaciones adecuadas, para su resocialización y reinserción a la sociedad, por medio de los programas de resocialización que se imparten; y el mejoramiento de las infraestructuras, buscando elevar su formación integral, para que alcancen un proyecto de vida digno con acciones educativas.	Se está trabajando con aliados estratégicos del Ministerio de Gobierno, para desarrollar un diseño de acuerdo a las especificaciones que requiere un Centro de Medidas Socio-Educativas y Alternativas.

NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	UBICACIÓN	COSTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
*Construcción de Base Llano Tugrí	Servicio Nacional de Protección Civil	Comarca Ngäbe Buglé	47,000.00	135,890	Con la construcción de la base en Llano Tugrí en un área de difícil acceso, buscamos reducir los tiempos de respuesta, brindando un servicio ágil y diligente, mejorando la coordinación entre los estamentos de protección civil y seguridad para atender desastres y emergencias.	La Dirección de Trámites Jurídicos y Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno, continúa estudiando el tema del terreno, por encontrarse dentro de una Comarca la Construcción de la Base en Llano Tugrí.
*Construcción de Base Mariato	Servicio Nacional de Protección Civil	Distrito de Mariato	47,000.00	5,778	Con la construcción de la base en Mariato en un área de difícil acceso, buscamos reducir los tiempos de respuesta, brindando un servicio ágil y diligente, mejorando la coordinación entre los estamentos de protección civil y seguridad para atender desastres y emergencias.	La Dirección Nacional de Protección Civil envió los documentos del avalúo del terreno para la Construcción de la Base en Mariato, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Trámites Legales del Ministerio de Gobierno.
*Equipamiento e Instalación de Sistema de Comunicaciones a Nivel Nacional / Equipamiento e Instalación de un Sistema de Radiocomunicaciones Digitales Troncales	Servicio Nacional de Protección Civil	A nivel nacional	708,247.00	País	Instalar un sistema de radiocomunicaciones digitales troncales y sistemas de medición ambiental que permitan proporcionar una alerta temprana atendiendo las situaciones de emergencia del país de manera confiable, ágil y diligente, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).	La Dirección Nacional de Protección Civil, se mantiene evaluando alternativas previo al levantamiento de especificaciones técnicas para el equipamiento e Instalación de un Sistema de radiocomunicaciones.
*Monitores de Video agrupados (Video walls) para el Centro de Operación de Emergencias (COE)	Servicio Nacional de Protección Civil	A nivel nacional	484,987.47	País	Proveer al SINAPROC de una sala de monitoreo, control y análisis de emergencias que permita al SINAPROC, el Centro de Operación de Emergencias (COE) Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta y a todas las provincias, e instituciones del Estado, tener un nivel de análisis, monitoreo, coordinación y toma de decisiones automatizado, eficaz y eficiente de emergencias a nivel Nacional que permita atender de una manera confiable, ágil y diligente las situaciones de Emergencias que atiende el Sistema Nacional de Protección Civil incluyendo la Fuerza de Tarea Conjunta.	El contrato a favor de la empresa adjudicataria, Security Solutions International Inc., por un valor de B/ 484,987.47, se mantiene en la Dirección de Asuntos Jurídicos y Trámites Legales del Ministerio de Gobierno, previo reingreso a la Contraloría General de la república para su refrendo.
*Sistema Sanitario del Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Sistema Penitenciario	Distrito de Panamá	84,701.36	921	El Proyecto del Sistema Sanitario del Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE), consiste en mejorar el sistema de acueducto y sanitario del centro.	La obra mantiene un avance de 95%. El día 27 de marzo de 2018, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, realizó una inspección en sitio para verificar los trabajos finales en el proyecto. Además, el contratista entregó los planos As – Built o planos finales para revisión y/o aprobación de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno.
*Mejoras al Centro de Detención de Tinajitas	Sistema Penitenciario	Distrito de Panamá	219,788.64	498	El Proyecto contempla la construcción de una cerca de ciclón, escalera y vereda de hormigón, la construcción de un aula de clases con sus planos, la ampliación de la clínica del Centro, así como trabajos de electricidad, plomería, herrería y reparaciones de techo, por un período de 180 días calendario.	La obra mantiene un avance de 80%. Las Direcciones de Arquitectura e Ingeniería y Asuntos Jurídicos y Trámites Legales del Ministerio de Gobierno, avanzan con el proceso legal que corresponde, en atención al incumplimiento del contrato por parte del contratista; ejecutando así el Procedimiento de Resolución Administrativa, dispuesto en el Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.
*Planta Potabilizadora del Centro Penitenciario de La Joya	Sistema Penitenciario	Distrito de Panamá	609, 632.50	4678	El Proyecto de la Planta Potabilizadora del Centro Penitenciario La Joya, consiste en mejorar la calidad de vida de los Privados de Libertad y los funcionarios que allí laboran, el cual permitirá tener agua potable para su uso diario en el Centro Penitenciario La Joya.	La obra mantiene un avance de 8.9%. Las Direcciones de Arquitectura e Ingeniería y Asuntos Jurídicos y Trámites Legales del Ministerio de Gobierno, avanzan con el proceso legal que corresponde, en atención al incumplimiento del contrato por parte del contratista; ejecutando así el Procedimiento de Resolución Administrativa, dispuesto en el Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	UBICACIÓN	COSTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
*Construcción del Complejo Penitenciario de Colón	Sistema Penitenciario	Distrito de Colón	70,405,353.20	País	Construcción de un nuevo Complejo Penitenciario para la provincia de Colón donde albergue hombres y mujeres privados de libertad, cumpliendo con los requisitos de higiene, escolaridad, seguridad salubridad y resocialización.	El día 19 de febrero de 2018, la Dirección de Compras y Proveeduría del Ministerio de Gobierno cargó, en el portal electrónico de contrataciones públicas, la segunda convocatoria a la licitación para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del Nuevo Complejo Penitenciario De Colón bajo el No. de acto 2017-0-04-0-03-LV-009437. La recepción de propuestas establecida, inicialmente, para el día 10 de abril de 2018, ha sido reprogramada para realizarse el día 9 de mayo de 2018, esto en atención a solicitud de los posibles interesados en la licitación.
*Construcción del Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Sistema Penitenciario	Distrito de Panamá	27,626,024.50	País	Construcción de un nuevo Centro Femenino de Rehabilitación con capacidad para 600 mujeres privadas de libertad que cumpla con los estándares internacionales de salubridad, higiene, seguridad y rehabilitación para la reinserción social.	La obra mantiene un avance de 22%. La Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno informó que el fiscalizador de la Contraloría General de la República realizó observaciones a la cuenta No. 2. Actualmente, el contratista se encuentra atendiendo estas observaciones para solicitar la aprobación del fiscalizador y poder formalizar la presentación de la misma a la Dirección de Finanzas del Ministerio de Gobierno.
*Mejoramiento de los Centros Penales de La Joya, La Joyita y Changuinola	Sistema Penitenciario	Distrito de Panamá	7,961,717.44	País	Se llevará a cabo una rehabilitación gradual de los Centros Penitenciarios La Joya y La Joyita, haciendo énfasis en las condiciones de habitabilidad y áreas que faciliten los programas de rehabilitación y reinserción socio-laboral. La Fase I del proyecto comprende la rehabilitación y rediseño de pabellones donde reside la población privada de libertad. En la Rehabilitación del Centro Penitenciario de Changuinola, se realizará trabajos de renovación eléctrica y cambio de cielo rasos del área de uso común y el área de pabellones, reparación de techos, reparación de malla de ciclón, reparación de sistema de ductos sanitarios y pintura en pabellón donde se encuentran las personas privadas de libertad.	El Ministerio de Gobierno tomó la decisión de licitar a futuro la Construcción del Nuevo Pabellón 3 del Centro Penitenciario La Joyita, ubicados en Corregimiento de Pacora, Distrito y Provincia de Panamá. La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó que el día 6 de marzo se notificó formalmente la adjudicación y negociación del contrato para la Remodelación del Pabellón 6 del Centro Penitenciario La Joya, ubicado en el Corregimiento de Pacora, Distrito y Provincia de Panamá, La Rehabilitación del Centro Penitenciario de Changuinola, presenta un avance de 100% correspondiente al contrato inicial y la enmienda No.1. Se mantienen pendientes los trabajos adicionales aprobados en las enmiendas No. 2 y No. 3. Se tiene previsto el cierre del contrato para el mes de mayo de 2018.
*Capacitación para Recurso Humano para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA)	Sistema Penitenciario	A nivel nacional	129,000.00	País	Capacitar a todos los funcionarios que laboren en la Dirección General del Sistema Penitenciario sobre la aplicación e implementación del Sistema Penal Acusatorio, con miras al fortalecimiento de sus capacidades laborales.	La Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno, se encuentra programando capacitaciones sobre la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
*Mejoramiento de Infraestructura para los Centros Penitenciarios para la Implementación del SPA en Panamá y Colón	Sistema Penitenciario	Panamá y Colón	400,000.00	País	Rehabilitar las infraestructuras de las cárceles del Primer Distrito Judicial de Panamá y Colón, adecuándolas a los nuevos retos que se enfrentarán con la implementación del Sistema Penal Acusatorio.	Los técnicos de la Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se encuentran elaborando los términos de referencia para la licitación que se llevará a cabo, a través de la Unidad de Adquisiciones del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
*Construcción de Centro Penitenciario de Darién (Estudios de Factibilidad)	Sistema Penitenciario	Darién	12,000,000.00	250	Construir un nuevo centro penitenciario para la provincia de Darién, con capacidad para doscientos cincuenta (250) privados de libertad. Este proyecto contempla los estudios de factibilidad, previo a la Construcción del Centro Penitenciario.	Avance de los productos 100%. El día 20 de marzo de 2018, las Direcciones de Arquitectura e Ingeniería, Planificación y Cooperación Internacional y Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno aprobaron el informe de recomendación para el trámite de pago correspondiente a los productos finales.

NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	UBICACIÓN	COSTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
*Ampliación de la Academia de Formación Penitenciaria, Fase II	Sistema Penitenciario	Distrito de Aguadulce	2, 531,646.01	País	Rehabilitar el edificio donde se ubicará la Academia de Formación Penitenciaria, con el fin de mejorar las condiciones de estudio y fortalecer las capacidades, tanto de los custodios como del personal penitenciario.	La obra mantiene un avance del 5%. La Dirección de Asuntos Jurídicos y Trámites Legales del Ministerio de Gobierno, se encuentra subsanando observaciones realizadas por el Ministerio de Ambiente, para la solicitud de aprobación del estudio de impacto ambiental presentado por el contratista.
Servicio de Inspección al Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Complejo Penitenciario de Colón	Sistema Penitenciario	Distrito de Colón	3, 520,267.66	País	El objeto de la consultoría es el servicio de inspección para el aseguramiento del cumplimiento de las especificaciones requeridas, con el presupuesto asignado y el plazo fijado en el contrato de "Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Complejo Penitenciario de Colón e incluye el asesoramiento técnico al MINGOB, la coordinación, el control y vigilancia de las obras hasta su terminación; así como el desempeño y coordinación de las tareas en materia de construcción de obras, seguridad, ambiente y salud, previas y durante la ejecución del contrato.	El día 28 de marzo de 2018, la Dirección de Compras y Proveduría del Ministerio de Gobierno, publicó la licitación No. 2018-0-04-0-03-LV-010210 para la contratación del Servicio de Inspección al Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro Penitenciario de Colón. El acto público está previsto para el día 18 de junio de 2018.
*Ampliación del Centro Penitenciario El Renacer	Sistema Penitenciario	Panamá	2,273,568.53	País	Diseñar y construir el nuevo edificio administrativo y clínica; y adicionalmente se realizarán mejoras en el centro penitenciario El Renacer, que incluyen reparaciones en el área de galería y taller. Este programa contempla dos (2) proyectos: 1. Estudio, diseño y construcción de nuevas edificaciones y mejoras en infraestructuras existentes en el Centro Penitenciario El Renacer por B/. 1,968,484.78. 2. Diseño, construcción y equipamiento de edificio de Policía, ubicado en el centro de Rehabilitación El Renacer por B/. 2,273,568.53.	En atención al proceso de licitación para el Estudio, Diseño y Construcción de Nuevas Edificaciones y Mejoras en Infraestructuras Existentes en el Centro Penitenciario El Renacer, la Dirección de Compras y Proveduría del Ministerio de Gobierno, publicó en el portal electrónico de contrataciones públicas, la resolución de adjudicación a favor del Consorcio IAASA-CINDU cuya propuesta fue por un valor de B/.2,310,653.44. Actualmente, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Trámites Legales del Ministerio de Gobierno prepara el contrato para su posterior ingreso a la Contraloría General de la Republica a fin de obtener el debido refrendo. En referencia al proyecto de Diseño, construcción y equipamiento de edificio de Policía, ubicado en el centro de Rehabilitación El Renacer, ejecutado por el contratista Servicios y Pinturas Coro, S.A, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno, informó que se ha realizado todo el levantamiento en campo (topografía) de la ubicación donde estará el edificio. Se espera la presentación del diseño y el anteproyecto para revisión y/o aprobación del Ministerio de Gobierno.
Servicios de Inspección al Proyecto de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación	Sistema Penitenciario	Distrito de Panamá	1,084,552.00	País	El objeto de la consultoría es el servicio de inspección para el aseguramiento del cumplimiento de las especificaciones requeridas, con el presupuesto asignado y el plazo fijado en el contrato de "Estudio, Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro Femenino De Rehabilitación, el cual incluye el asesoramiento técnico al MINGOB, la coordinación, el control y vigilancia de las obras hasta su terminación; así como el desempeño y coordinación de las tareas en materia de construcción de obras, seguridad, ambiente y salud, previas y durante la ejecución del contrato.	La firma inspectora FG Guardia y Asociados, presenta un avance del 8.33% conforme al cronograma de ejecución de la obra principal. Por otro lado, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno aprobó la cuenta No. 2.

NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	UBICACIÓN	COSTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
*Fortalecimiento del Programa Mi Voz para tus Ojos	Sistema Penitenciario	Panamá	50,000.00	País	Incrementar la cantidad y calidad de producción de audio- libros, mediante el fortalecimiento del programa Mi Voz para tus Ojos, ampliando la cobertura del mismo.	En atención a la ejecución de la fase I la Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo informó, que el anteproyecto para el levantamiento y desarrollo de planos del local dentro del Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE) Doña Cecilia Orillac de Chiari, para el Programa Mi Voz para tus Ojos, presentado por la empresa INSITUS S.A., fue aprobado por el Municipio de Panamá. Se tiene previsto el levantamiento topográfico. La fase II corresponderá a la ejecución de los trabajos de remodelación y acondicionamiento del local indicado en el párrafo anterior.
*Implementación del Sistema de Información Penitenciaria	Sistema Penitenciario	A nivel nacional	321,000.00	País	Optimizar la gestión en el manejo de la información, concerniente a la población privada de libertad, durante el tiempo que permanece bajo la custodia de la Dirección General del Sistema Penitenciario, cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley 55, permitiendo establecer estrategias eficientes de reinserción en la sociedad, y enfocado al respeto de los Derechos Humanos de los privados de libertad.	La Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno, avanza en la Implementación del Sistema de Información Penitenciaria el cual mantiene un porcentaje macro de avance de 53%. Cabe resaltar que esta implementación se divide en cuatro (4) entregables: módulo de Gestión 100% de avance, módulo de Tratamiento 12% de avance, módulo de Seguridad 16%, módulo de visita 0% de avance. Cada uno representa el 25% del 100% del proyecto.
*Implementación de la Carrera Penitenciaria	Sistema Penitenciario	A nivel nacional	50,000.00	País	Apoyar la modernización de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), mediante la Carrera Penitenciaria y el mejoramiento de la Academia de Formación Penitenciaria (AFP), para profesionalizar a los funcionarios penitenciarios, con el fin de mejorar la calidad de vida de los privados de libertad, y facilitar su reinserción social, según las buenas prácticas y los estándares internacionales de derechos humanos.	La Implementación de la Carrera Penitenciaria mantiene un 90% de avance. La Unidad Coordinadora de Carrera Penitenciaria y el equipo de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, continúan con las coordinaciones y definición de tareas Post Implementación de la Ley. Además, se encuentra en desarrollo la verificación de expedientes para el proceso de preselección de candidatos a incorporarse a la Carrera Penitenciaria.
*Reposición de Ambulancias con equipos médicos para el SUME 911	SUME 911	Panamá, Coclé y Veraguas	100,000.00	País	Adquirir nuevas ambulancias con equipos médicos modernos, que permita cumplir con la demanda del servicio de atención de emergencias médicas pre- hospitalarias.	Las órdenes de compras para la adquisición de equipos hospitalarios a ser utilizados en ambulancias del Sistema Único de Manejo de Emergencia 9-1-1, fueron ingresadas a la Contraloría General de la República el día 8 de marzo de 2018, para su refrendo. El día 13 de marzo de 2018 se refrendó la orden de compra a favor de la empresa Horacio Icaza y Cía., y el día 20 de marzo de 2018 fue refrendada la orden de compra a favor de Ortomedic Panamá y Horacio Icaza y Cía.
*Construcción de la Sede Mama Tatda	Viceministerio de Asuntos Indígenas	Comarca Ngäbe Buglé	68,500.00	3,000	Construir un Templo Mama Tata en la Comarca Ngäbe Buglé para garantizar su cultura y reafirmar la identidad del pueblo Ngäbe a través de su propia religión mediante la capacitación y de actividades productivas. Asimismo, que el Templo cumpla con todos requisitos y los estándares de salubridad, higiene y seguridad porque en sus actividades religiosas y espirituales es capaz de reunir a más de 3 mil personas.	Terminada al 100% la obra física: Actualmente, se espera la aprobación de los planos finales por parte del Municipio de Ñurum en la Comarca Ngäbe Buglé.
*Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá	Pueblos Indígenas	A nivel nacional	80,000,000.00	País	Apoyar al desarrollo integral y el bienestar de los pueblos indígenas de panamá por medio de inversiones multisectoriales, y el fortalecimiento de la gobernanza con el fin de transformar, de manera sostenible, su calidad de vida de acuerdo a su propia visión.	El Ministerio de Gobierno, fue oficialmente informado por el Gerente de País del Banco Mundial, de la aprobación por parte del Directorio Ejecutivo del Banco de un préstamo por 80 millones de balboas para la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (PDIPI).

Nota: Los porcentajes de avance de la obra son validados y aprobados por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAEI), para su posterior presentación a la Contraloría General de la República.

*Los montos de los proyectos pueden variar dependiendo de los eventos que se presenten que incrementen los costos del mismo, que puede ser de estimación, referencia, adjudicados y aprobados a través de adenda (s) al contrato existente.