

PROYECTOS AL 31 DE ENERO DE 2020

MINISTERIO DE GOBIERNO

No.	NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA	DIRECCIÓN/ DEPENDENCIA	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
1	Implementación de la Justicia Comunitaria de Paz	Fortalecimiento Institucional	A nivel nacional		La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, trabaja en la reglamentación de la Ley 16 de 17 de junio de 2016 "Que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta otras disposiciones sobre Mediación y Conciliación Comunitaria" y en su implementación.
2	Mejoramiento de la Gobernación de la provincia de Bocas del Toro	Gobernaciones	Bocas del Toro		La obra presenta un avance del 22%. La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto al equipo de la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Gobierno, dan seguimiento a la ejecución del proyecto.
3	Construcción de la Gobernación de la provincia de Veraguas	Gobernaciones	Veraguas	Construir la nueva sede de la Gobernación de Veraguas con mayor espacio y comodidad para los servidores públicos y el público en general.	Proyecto Detenido. La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento junto al equipo de la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, revisan criterio técnico para la reactivación de este proyecto, a través de una adenda mixta (económica y de tiempo).
4	Mejoramiento de la Gobernación de la provincia de Panamá	Gobernaciones	Panamá	Mejorar el edificio de la Gobernación de la provincia de Panamá, para ofrecer seguridad en sus instalaciones, mayor comodidad para el recurso humano que allí labora, brindando un mejor servicio a la comunidad.	La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó que el proyecto presenta un avance del 2.5%. Por otro lado, los planos fueron aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico e ingresados al Municipio de Panamá.
5	Construcción de la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé	Gobernaciones	Comarca Ngäbe Buglé		La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó que el proyecto se encuentra en fase de licitación, se tiene previsto la contratatción para finales de febrero de 2020.
6	Programa Modelo de Intervención Integral	Instituto de Estudios Interdisciplinarios	Nivel Nacional	El modelo de intervención integral es un conjunto de procesos, técnicas y estrategias que configuran la atención integral a través de un Sistema basado en progresos individuales, desarrollado por ejes de intervención que se complementan con programas, talleres, actividades y tratamiento centrados en el adolescente como persona sujeto de derechos.	Modelo de Intervención Integral en todos los centros de custodia, transición y cumplimiento.
7	Construcción del Complejo Penitenciario de Colón	Sistema Penitenciario	Distrito de Colón	Construcción de un nuevo Complejo Penitenciario para la provincia de Colón donde albergue hombres y mujeres privados de libertad, cumpliendo con los requisitos de higiene, escolaridad, seguridad salubridad y resocialización.	Las nuevas autoridades del Ministerio de Gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), coordinan acciones para llevar adelante el proyecto de licitación para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del Nuevo Complejo Penitenciario de Colón.
8	Construcción del Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE)	Sistema Penitenciario		salubridad, higiene, seguridad y rehabilitación para la reinserción social.	El Ministerio de Gobierno canceló a la empresa IBT Group Panamá el contrato para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere) en Pacora, Panamá este, por "reafirmar su desinterés" en finalizar el proyecto, que se adjudicó a un costo B/.27.6 millones. A través de la resolución N°011-R-006 de 16 de enero de 2020, el Mingob también inhabilitó por tres años al consorcio Cefere Panamá –integrado por las empresas IBT Group e International Business and Trade, LLC. (ahora denominada IBT, LLC)– para participar de licitaciones del Estado. El consorcio presentó recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA	DIRECCIÓN/ DEPENDENCIA	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
9	Ampliación de la Academia de Formación Penitenciaria, Fase II	Sistema Penitenciario	Distrito de Aguadulce	Rehabilitar el edificio donde se ubicará la Academia de Formación Penitenciaria, con el fin de mejorar las condiciones de estudio y fortalecer las capacidades, tanto de los custodios como del personal penitenciario.	La obra mantiene un avance del 73%. La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Gobierno, informó que se remitió a la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, el criterio técnico para la formalización de la adenda solicitada por el contratista, extendiendo el contrato hasta abril de 2020.
10	Programa de Resocialización	Sistema Penitenciario	Nivel Nacional	El Ministerio de Gobierno, a tráves de la Dirección General del Sistema Penitenciario lleva adelante el programa de resocialización "Extramuro", el cual tiene como objetivo que los privados de libertad colaboren con las comunidades en diversos trabajos de limpieza de ríos, playas, parques, cementerios, calles, áreas verdes, así como sitios comunes.	Con el propósito fundamental de propiciar espacios de reinserción, el Ministerio de Gobierno
11	Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá	Pueblos Indígenas	A nivel nacional		El Ministerio de Gobierno se encuentra en el proceso de fortalecimiento del Proyecto de Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas, para su debida implementación.