

PROYECTOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

| No. | NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA | DIRECCIÓN/ DEPENDENCIA | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | ESTADO |
|-----|---|--|--------------------------|--|--|
| 1 | Implementación de la Justicia Comunitaria de Paz | Fortalecimiento Institucional | A nivel nacional | garantizar la calidad, transparencia, y el acceso ciudadano a la justicia. | La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, trabaja en la reglamentación de la Ley 16 de 17 de junio de 2016 "Que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta otras disposiciones sobre Mediación y Conciliación Comunitaria" y en su implementación. |
| 2 | Mejoramiento de la Gobernación de la provincia de Bocas del Toro | Gobernaciones | Bocas del Toro | Rehabilitar la Gobernación de la provincia de Bocas del Toro, para ofrecer las condiciones necesarias y adecuadas para que el servidor público pueda | La obra presenta un avance del 32%. La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto al equipo de la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Gobierno, dan seguimiento a la ejecución del proyecto. En tal sentido, se informó que este proyecto demandará costo y tiempo adicional para reforzar la estructura de concreto. |
| 3 | Construcción de la Gobernación de la provincia de Veraguas | Gobernaciones | Veraguas | Construir la nueva sede de la Gobernación de Veraguas con mayor espacio y comodidad para los servidores públicos y el público en general. | La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento junto al equipo de la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, revisan criterio técnico para la reactivación de este proyecto, a través de una adenda económica y de tiempo. |
| 4 | Mejoramiento de la Gobernación de la provincia de Panamá | Gobernaciones | Panamá | | La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó que el proyecto presenta un avance del 9.7%. Por otro lado, los planos se mantienen en el Municipio de Panamá, en recorrido para su aprobación. |
| 5 | Construcción de la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé | Gobernaciones | Comarca Ngäbe | La gobernación es parte de la representación del Órgano Ejecutivo en la Comarca. Su espacio permite el desarrollo de proyecciones previstas para el beneficio de la Comarca, así como el seguimiento de los distintos proyectos que se realizan. De igual forma funciona como un hub o plataforma para servicios públicos que no cuentan con instalaciones en el área. | La Unidad Coordinadora de Proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó que el proyecto se encuentra en fase de licitación, se tiene previsto la contratación para mediados de marzo de 2020. |
| 6 | Programa Modelo de Intervención Integral | Instituto de Estudios Interdisciplinarios | Nivel Nacional | | El Instituto de Estudios Interdisciplinarios coordina acciones para lograr la implementación del Modelo de Intervención Integral en todos los centros de custodia, transición y cumplimiento. |
| 7 | Construcción del Complejo Penitenciario de Colón | Sistema Penitenciario | Distrito de Colón | Colón donde albergue hombres y mujeres privados de libertad, cumpliendo con los requisitos de higiene, escolaridad, seguridad salubridad y | Las nuevas autoridades del Ministerio de Gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), coordinan acciones para llevar adelante el proyecto de licitación para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del Nuevo Complejo Penitenciario de Colón. |
| 8 | Construcción del Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE) | Sistema Penitenciario | Distrito de Panamá | Construcción de un nuevo Centro Femenino de Rehabilitación con capacidad para 600 mujeres privadas de libertad que cumpla con los estándares internacionales de salubridad, higiene, seguridad y rehabilitación para la reinserción social | El Ministerio de Gobierno canceló a la empresa IBT Group Panamá el contrato para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere) en Pacora, Panamá este, por "reafirmar su desinterés" en finalizar el proyecto, que se adjudicó a un costo B/.27.6 millones. A través de la resolución N°011-R-006 de 16 de enero de 2020, el Mingob también inhabilitó por tres años al consorcio Cefere Panamá –integrado por las empresas IBT Group e International Business and Trade, LLC. (ahora denominada IBT, LLC)– para participar de licitaciones del Estado. Actualmente, el proceso se encuentra en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. |
| 9 | Ampliación de la Academia de Formación Penitenciaria, Fase II | Sistema Penitenciario | Distrito de Aguadulce | Renabilitar el edificio donde se ubicara la Academia de Formación | La obra presenta un avance del 75.91%. La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Gobierno, informó que se remitió a la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, el criterio técnico para la formalización de la adenda solicitada por el contratista, extendiendo el contrato hasta abril de 2020. |

.

| ı | lo. | NOMBRE DEL PROYECTO/PROGRAMA | DIRECCIÓN/ DEPENDENCIA | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | ESTADO |
|---|-----|---|---------------------------|------------------|--------------------------|--|
| | 10 | Programa de Resocialización | Sistema Penitenciario | Nivel Nacional | | Con el propósito fundamental de propiciar espacios de reinserción, el Ministerio de Gobierno continúa con el programa 'Extramuro', a través de la Dirección General del Sistema |
| | | Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá | Pueblos Indígenas | A nivel nacional | | El Ministerio de Gobierno se encuentra en el proceso de fortalecimiento del Proyecto de Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas, para su debida implementación. |